

สรุปโครงการโครงการหมอบูเรือชานวียง

(๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร เพื่อ ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม)

๑.ชื่อโครงการ โครงการหมอบูเรือชานวียง (๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร เพื่อ ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม)

๒.ผู้รับผิดชอบ นายทองทัศน์ วงศ์คำโสม ประธาน อสม. ตำบลท่าศาลา สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

๓.รูปแบบ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

กิจกรรม	ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒
๑.เขียนโครงการ	←→						
๒.ขออนุมัติโครงการ		←→					
๓.แต่งตั้งประชุมคณะกรรมการตำบล				←→			
๕.จัดประชุมชี้แจงโครงการ					←→		
๔.ออกกำลังกายต่อเนื่องโดยการวิ่ง/เดิน อย่างน้อยทุกวันพุธของสัปดาห์					←→	←→	←→
๕.จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการและส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายโดยการวิ่งระยะ ๕ กิโลเมตรโดย						←→	
๖.ประชุมสรุปงาน						←→	
๗.รวบรวม/ตรวจสอบ/รายงานผล			←→	←→	←→	←→	←→
๘.ติดตาม/สรุปผล							←→

๔.ผลงานที่ได้รับหลังจากดำเนินการ

๑. บุคลากรทางด้านสาธารณสุข ได้ออกกำลังกายและเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนทั่วไปในการออกกำลังกาย
๒. ประชาชนออกกำลังกายมากขึ้น ลดการป่วย และลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐและครอบครัว ในการดูแลสุขภาพของประชาชน
๓. ประชาชนเข้าถึงการวิ่งและการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ประโยชน์ที่ได้รับจากการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีปราศจากโรคภัย

๔.๑๐ สรุป ผลการดำเนินงาน นำเสนอ รายงานผล

ลำดับ	การดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ
๑	ประชาชนร่วมกิจกรรมมีการร่วมกิจกรรมออกกำลังกายโดยการวิ่ง ๕ กิโลเมตร	๒๐๐	๓๐๘	๑๐๐

๕.การใช้จ่ายงบประมาณ

จำนวนงบประมาณ ทั้งหมด ๒๒,๔๕๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐

คงเหลืองบประมาณ ๒๒,๔๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๖.การติดตามผลการดำเนินการ

กิจกรรม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
	๖๒	๖๒	๖๒	๖๒	๖๒	๖๒	๖๒
๑.เขียนโครงการ		↔	↔				
๒.ขออนุมัติโครงการ			↔	↔			
๓.แต่งตั้งประชุมคณะทำงานระดับตำบล				↔	↔		
๕.จัดประชุมชี้แจงโครงการ					↔	↔	
๔.ออกกำลังกายต่อเนื่องโดยการวิ่ง/เดิน อย่างน้อยทุกวันพุธของสัปดาห์					↔	↔	↔
๕.จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการและส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายโดยการวิ่งระยะ ๕ กิโลเมตรโดย						↔	↔
๖.ประชุมสรุปงาน						↔	↔
๗.รวบรวม/ตรวจสอบ/รายงานผล			↔	↔	↔	↔	↔
๘.ติดตาม/สรุปผล							↔

หมายเหตุ ↔ แทนช่วงเวลาปฏิบัติงานตามแผนโครงการ

๗.ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบที่เกิดขึ้น

๗.๑ ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์		เหตุผล
	น่าพอใจหรือไม่		
	บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๑.บุคลากรทางด้านสาธารณสุขได้ออกกำลังกายและเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนทั่วไป	/		
๒.ประชาชนสนใจออกกำลังกายมากขึ้น ลดกลุ่มเสี่ยงจากโรคหัวใจ หลอดเลือด ความดันโลหิตสูง	/		
๓.ประชาชนเข้าถึงการวิ่งอย่างถูกวิธี	/		
๔.ประโยชน์จากการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี	/		

๗.๒ ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ	เป้าหมาย	ผลที่ได้รับ	สรุปผลเป้าหมาย	
			บรรลุ	บรรลุ
๑.บุคลากรทางด้านสาธารณสุขได้ออกกำลังกายและเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนทั่วไป	ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐	/	
๒.ประชาชนสนใจออกกำลังกายมากขึ้น ลดกลุ่มเสี่ยงจากโรคหัวใจ หลอดเลือด ความดันโลหิตสูง	ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐	/	
๓.ประชาชนเข้าถึงการวิ่งอย่างถูกวิธี	ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐	/	
๔.ประโยชน์จากการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี	ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐	/	

๘.จุดแข็งของโครงการ/ผลงานที่เป็นจุดเด่น

- มีนโยบายชัดเจน ผู้บริหารเห็นความสำคัญ/สนับสนุน
- มีงบประมาณเพียงพอ
- อสม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข.มีองค์ความรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานสามารถเป็นแบบอย่างด้านสุขภาพแก่ประชาชนได้
- มีภาคีเครือข่ายให้ความช่วยเหลือทุกด้าน
- มีกลุ่ม/ชมรม/เครือข่าย ชุมชนองค์กรท้องถิ่นมีความพร้อมในการสนับสนุนการดำเนินงาน
- ประชาชนให้ความสนใจเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ หมายถึงเป็นเครื่องบ่งชี้ความตระหนักในการดูแลสุขภาพ โดยการออกกำลังกาย
- ได้รับความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมทุกตำบลในอำเภอภูเรือ

๙.จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา

- การประเมินเชิงคุณภาพด้านน้ำหนักเปรียบเทียบก่อนและหลังการเดินและวิ่ง นั้นไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากประชาชนที่ร่วมกิจกรรม ไม่สามารถเข้าถึง Application line โครงการหมอภูเรือชวนวิ่งได้

๑๐.การแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

การประเมินในการจัดกิจกรรมหมอภูเรือชวนวิ่ง ควรมีหลายช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและประเมินผลของตนเองได้ รวมทั้งทางประเมินในภาพรวมของโครงการได้

ภาคผนวก























เอกสารการเบิกจ่าย
โครงการหมอญเรือชนวนวี่ง

(๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร เพื่อ ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม)



กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าศาลา

อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย